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Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Башкортостан)
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1
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-
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Государственная программа
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Республики Башкортостан"

Подпрограмма «Совершенствование системы планирования

сферы здравоохранения Республики Башкортостан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,7700 0,8000 1,4100 1,4600 1,5200

Миллион

долларов

ФП -

--

1.2.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

0,4700 2017

0,0000 0,8900 38,6000 39,2000 41,2000 46,9000 52,6000

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

долларов

1,4600

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

46,9000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Проведение

сертификации по

управлению

качеством в

медицинской

организации

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

   Соответствие

международным

стандартсам

качества

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

1.2

В Республике

Башкортостан создан

и функционирует

проектный офис

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

    В задачи

проектного офиа

будут входить

вопросы внедрения

системы

мониторинга

статистических

данных

медицинских

организаций по

объему оказаний

медицинских услуг

иностранным

гражданам, в том

числе в денежном

эквиваленте;

разработки и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрения

программы

коммуникационны

х мероприятий по

повышению

уровня

информированност

и иностранных

граждан о

медицинских

услугах,

оказываемых на

территории РБ на

период 2019-2024

гг.; анализа

структуры

международного

экспорта

медицинских

услуг;

осуществления

межведомственног

о взаимодействия

по оценке

потенциала

наращивания

экспорта

медуицинских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

слуг; разработки

проекта по

наращиванию

экспорта

медуицинских слуг

для медицинских

организаций

 

1.3

Проведение

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

специалистов

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

    Подготовка,

переподготовка и

повышение

квалификации

специалистов

позволит устранить

языковой барьер и

повысит уровень

сервиса

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

- -

- -- -

-

1.4

Проведен обмен

опытом в сфере

экспорта

медицинских услуг

взаимодействие с

туристическими

операторами,

туристическими

агентствами,

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

   Участие

представителей

медицинских

организаций в

выставках и

мероприятиях,

организованных в

рамках

международного

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гостиничными

комплексами,

диаспорами,

туристическими

базами, зарубежными

страховыми

медицинскими

организациями

миграционными

службами,

иностранными

студентами,

обучающимися в

Республике

Башкортостан

сотрудничества,

предусмотренного

международными

соглашениями,

заключенными

Республикой

Башкортостан с

иностранными

государствами,

позволит

распространить

информационные

материалы,

посвященные

тематике экспорта

медицинских услуг

Республики

Башкортостан

2

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1

Внедрена система

мониторинга

статистических

данных медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

Единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2019 году

Минздравом

России совместно с

Росстатом будут

внесены изменения

в формы

федерального

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

иностранным

гражданам, в том

числе в финансовом

выражении

статического

наблюдения

(форму № 30,

утвержденную

приказом Росстата

от 27 декабря 2016

г. № 866 и форму

№ 62,

утвержденную

приказом Росстата

от 2 ноября 2018 г.

№ 658). Это

позволит

учитывать всех

иностранных

граждан,

получивших

медицинские

услуги в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях, а

также стоимость

этих услуг. В целях

учета числа

иностранных

граждан,

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пролеченных в

негосударственных

медицинских

организациях, и

стоимости их

лечения будут

внесены изменения

в состав

показателей, сбор

которых

осуществляет Банк

России с

выделением

категории

"Медицинские

услуги" в

совокупном

экспорте услуг по

статье "Поездки".

Это позволит

учитывать

сведения о всех

иностранных

гражданах,

получивших

медицинскую

помощь на

территории
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации, в

медицинских

организациях

частной формы

собственности.

Кроме того, для

сверки данных

будет организован

обмен данными

между Минздравом

России и МВД

России,

Ростуризмом и

МИД России о

числе иностранных

граждан,

пересекающих

границу

Российской

Федерации с целью

медицинского

туризма, а также

проработан

механизм

взаимодействия с

ФНС России в

целях получения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительной

информации по

объему экспорта

медицинских услуг

в медицинских

организациях

Российской

Федерации разных

форм

собственности. Для

проверки

достоверности

данных сведения о

сборе и передаче

информации будут

проверяться

Росздравнадзором

в ходе проводимых

в медицинских

организациях

контрольных

мероприятий.

3

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

3.1

Налажено

взаимодействие с

туристическими

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

  Повышение

информированност

и иностранных

Проведе

ние

информа

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

операторами,

туристическими

агентствами,

гостиничными

комплексами,

диаспорами,

туристическими

базами, зарубежными

страховыми

медицинскими

организациями

миграционными

службами,

иностранными

студентами,

обучающимися в

Республике

Башкортостан, по

развитию экспорта

медицинских услуг

граждан о

медицинских и

сопутствующих

услугах в

Республике

Башкортостан

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

3.2

Внедрена программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

На основании

программы

коммуникационны

х мероприятий со

второй половины

2019 года с

участием АО

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских услугах,

оказываемых на

территории

Республики

Башкортостан

"Российский

экспортный центр"

и Ростуризма будет

начата реализация

мероприятий по

привлечению

иностранных

граждан для

оказания им

медицинской

помощи в

медицинских

организациях

Российской

Федерации. Всего

за 2019 год

планируется

привлечь

дополнительно к

уровню 2018 года

132 тыс. человек.

кампани

и

3.3

Разработана и

внедрена стратегия по

развитию экспорта

медицинских услуг

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Формирование

единого подхода

медицинских

организций к

наращиванию

экспорта

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских услуг (правово

го) акта

3.4

В Республике

Башкортостан

проведены

маркетинговые

исследования

туристического рынка

медицинских услуг и

выбрана оптимальная

стратегия

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

   Проведение

мониторингового

исследования

туристического

рынка

медицинских услуг

позволит выбрать

оптимальную

стратегию

продвижения

медицинских услуг

(по следующим

направлениям

медуслуг:

"медицинская

генетика", №

кардиохирургия",

"онкология",

"радиология",

"нейрохирургия",

"ЭКО",

"эндопротезирован

ие" и др.)

Проведе

ние

научно-

исследов

ательски

х

(опытно-

конструк

торских)

работ,

реализац

ия

проекта

внедрени

я новой

информа

ционной

технолог

ии

- -

- -- -

-
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7. Дополнительная информация

 

Паспорт регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Башкортостан» направлен на создание и развитие на территории

Республики Башкортостан механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта отечественных медицинских услуг. Для достижения показателей

регионального проекта создан проектный офис. Задачами проектного офиса является мониторинг статистических данных медицинских организаций по

объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам; коммуникационные мероприятия по повышению уровня информированности иностранных

граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг;

осуществление межведомственного взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка проекта по наращиванию

экспорта медицинских услуг для медицинских организаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Республика Башкортостан)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "В Республике

Башкортостан проведены

маркетинговые исследования

туристического рынка

медицинских услуг и выбрана

оптимальная стратегия"

   Проведение

мониторингового

исследования

туристического рынка

медицинских услуг

позволит выбрать

оптимальную стратегию

продвижения медицинских

услуг (по следующим

направлениям медуслуг:

"медицинская генетика", №

кардиохирургия",

"онкология", "радиология",

"нейрохирургия", "ЭКО",

"эндопротезирование" и

др.)

Забелин М.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС КИНет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Внедрена программа

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Башкортостан "

На основании программы

коммуникационных

мероприятий со второй

половины 2019 года с

участием АО "Российский

экспортный центр" и

Ростуризма будет начата

реализация мероприятий по

привлечению иностранных

граждан для оказания им

медицинской помощи в

медицинских организациях

Российской Федерации.

Всего за 2019 год

планируется привлечь

дополнительно к уровню

2018 года 132 тыс. человек.

Еникеева Д.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утвержден

план мероприятий Республики

Башкортостан по экспорту

медицинских услуг с

международным участием"

Прочий тип документа

утвержденный план

мероприятий с

международным участием

-

Еникеева Д.Р.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "На

территории Республики

Башкортостан внедрена

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах ", значение:

0.0000

Отчет отчет о результатах

внедрения программы

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

-

1.2.3

Контрольная точка "Утвержден

план мероприятий Республики

Башкортостан по экспорту

медицинских услуг с

международным участием"

Прочий тип документа

утвержденный план

мероприятий с

международным участием

-

Еникеева Д.Р.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

-

1.2.4

Контрольная точка "На

территории Республики

Башкортостан внедрена

Отчет отчет о результатах

внедрения программы

коммуникационных

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах "

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

1.2.5

Контрольная точка "Утвержден

план мероприятий Республики

Башкортостан по экспорту

медицинских услуг с

международным участием"

Прочий тип документа

утвержденный план

мероприятий с

международным участием

-

Еникеева Д.Р.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

-

1.2.6

Контрольная точка "На

территории Республики

Башкортостан внедрена

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах "

Отчет отчет о результатах

внедрения программы

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

-



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Утвержден

план мероприятий Республики

Башкортостан по экспорту

медицинских услуг с

международным участием"

Прочий тип документа

утвержденный план

мероприятий с

международным участием

-

Еникеева Д.Р.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

-

1.2.8

Контрольная точка "На

территории Республики

Башкортостан внедрена

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах "

Отчет Отчет о результатах

внедрения программы

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

-

1.3

Результат "В Республике

Башкортостан создан и

функционирует проектный офис"

    В задачи  проектного

офиа будут входить

вопросы внедрения

системы мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказаний

Еникеева Д.Р.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС КИНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских услуг

иностранным гражданам, в

том числе в денежном

эквиваленте; разработки и

внедрения программы

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

РБ на период 2019-2024 гг.;

 анализа структуры

международного экспорта

медицинских услуг;

осуществления

межведомственного

взаимодействия по оценке

потенциала наращивания

экспорта медуицинских

слуг; разработки проекта по

наращиванию экспорта

медуицинских слуг для

медицинских организаций

 

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Разработана и

внедрена стратегия по развитию

экспорта медицинских услуг"

Формирование единого

подхода медицинских

организций к наращиванию

экспорта медицинских

услуг

Еникеева Д.Р.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС КИНет

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Налажено

взаимодействие с

туристическими операторами,

туристическими агентствами,

гостиничными комплексами,

диаспорами, туристическими

базами, зарубежными страховыми

медицинскими организациями

миграционными службами,

иностранными студентами,

обучающимися в Республике

Башкортостан, по развитию

экспорта медицинских услуг "

  Повышение

информированности

иностранных граждан о

медицинских и

сопутствующих услугах в

Республике Башкортостан

Еникеева Д.Р.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС КИНет

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Проведен обмен

опытом в сфере экспорта

медицинских услуг

взаимодействие с

туристическими операторами,

туристическими агентствами,

   Участие представителей

медицинских организаций

в выставках и

мероприятиях,

организованных в рамках

международного

Еникеева Д.Р.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС КИНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гостиничными комплексами,

диаспорами, туристическими

базами, зарубежными страховыми

медицинскими организациями

миграционными службами,

иностранными студентами,

обучающимися в Республике

Башкортостан"

сотрудничества,

предусмотренного

международными

соглашениями,

заключенными

Республикой Башкортостан

с иностранными

государствами, позволит

распространить

информационные

материалы, посвященные

тематике экспорта

медицинских услуг

Республики Башкортостан

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Проведение

подготовки, переподготовки и

повышения квалификации

специалистов "

    Подготовка,

переподготовка и

повышение квалификации

специалистов позволит

устранить языковой барьер

Еникеева Д.Р.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ФГИС КИНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и повысит уровень сервисаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Проведение

сертификации по управлению

качеством в медицинской

организации"

   Соответствие

международным

стандартсам качества

Еникеева Д.Р.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС КИНет

1.8.1

Контрольная точка "Контрольная  

-

-

-

Взаимо Взаимо --



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1

Результат "Внедрена система

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в

финансовом выражении"

В 2019 году Минздравом

России совместно с

Росстатом будут внесены

изменения в формы

федерального статического

наблюдения (форму № 30,

утвержденную приказом

Росстата от 27 декабря 2016

г. № 866 и форму № 62,

утвержденную приказом

Росстата от 2 ноября 2018 г.

№ 658). Это позволит

учитывать всех

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

а также стоимость этих

Еникеева Д.Р.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрав

России, Банк

России,

Росстат,

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг. В целях учета числа

иностранных граждан,

пролеченных в

негосударственных

медицинских организациях,

и стоимости их лечения

будут внесены изменения в

состав показателей, сбор

которых осуществляет Банк

России с выделением

категории "Медицинские

услуги" в совокупном

экспорте услуг по статье

"Поездки". Это позволит

учитывать сведения о всех

иностранных гражданах,

получивших медицинскую

помощь на территории

Российской Федерации, в

медицинских организациях

частной формы

собственности. Кроме того,

для сверки данных будет

организован обмен

данными между

Минздравом России и МВД

России, Ростуризмом и

МИД России о числе

иностранных граждан,

пересекающих границу

Российской Федерации с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целью медицинского

туризма, а также

проработан механизм

взаимодействия с ФНС

России в целях получения

дополнительной

информации по объему

экспорта медицинских

услуг в медицинских

организациях Российской

Федерации разных форм

собственности. Для

проверки достоверности

данных сведения о сборе и

передаче информации будут

проверяться

Росздравнадзором в ходе

проводимых в медицинских

организациях контрольных

мероприятий.

2.1.1

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 3 месяцев"

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

-

Еникеева Д.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.2

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 6 месяцев"

Отчет Внесены отчетные

данные на портал

автоматизированной

системы мониторинга

ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ

"ЦИТИиС"

-

Еникеева Д.Р.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.3

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 9 месяцев"

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

-

Еникеева Д.Р.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.4

Контрольная точка "На

территории Республики

Башкортостан внедрена система

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций по объему оказания

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских услуг иностранным

гражданам по ФФСН N 62, N 30",

значение: 0.0000

стоимости данных услугьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 12 месяцев", значение:

0.0000

Отчет Внесены отчетные

данные на портал

автоматизированной

системы мониторинга

ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ

"ЦИТИиС"

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.6

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 3 месяцев", значение:

0.0000

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

-

Еникеева Д.Р.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.7

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

-

Еникеева Д.Р.

30.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 6 месяцев"

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

России

2.1.8

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 9 месяцев"

Отчет Внесены отчетные

данные на портал

автоматизированной

системы мониторинга

ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ

"ЦИТИиС"

-

Еникеева Д.Р.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.9

Контрольная точка "На

территории Республики

Башкортостан внедрена система

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам по ФФСН N 62, N 30"

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.10

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 12 месяцев"

Отчет Внесены отчетные

данные на портал

автоматизированной

системы мониторинга

ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ

"ЦИТИиС"

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.11

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 3 месяцев"

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

-

Еникеева Д.Р.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.12

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

-

Еникеева Д.Р.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 6 месяцев"

стоимости данных услугьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 9 месяцев"

Отчет Внесены отчетные

данные на портал

автоматизированной

системы мониторинга

ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ

"ЦИТИиС"

-

Еникеева Д.Р.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.14

Контрольная точка "На

территории Республики

Башкортостан внедрена система

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам по ФФСН N 62, N 30"

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.15

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

Отчет Внесены отчетные

данные на портал

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 12 месяцев"

автоматизированной

системы мониторинга

ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ

"ЦИТИиС"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

России

2.1.16

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 3 месяцев"

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

-

Еникеева Д.Р.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.17

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 6 месяцев"

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

-

Еникеева Д.Р.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.18

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 9 месяцев"

Отчет Внесены отчетные

данные на портал

автоматизированной

системы мониторинга

ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ

"ЦИТИиС"

-

Еникеева Д.Р.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.19

Контрольная точка "На

территории Республики

Башкортостан внедрена система

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам по ФФСН N 62, N 30"

Отчет Отчет о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Республики

Башкортостан, а также о

стоимости данных услуг

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-

2.1.20

Контрольная точка "Внесены

отчетные данные на портал

автоматизированной системы

мониторинга ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

информационную систему

Отчет Внесены отчетные

данные на портал

автоматизированной

системы мониторинга

ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России и в

-

Еникеева Д.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ "ЦИТИиС" за

период 12 месяцев"

информационную систему

мониторинга национальных

проектов ФГАНУ

"ЦИТИиС"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

37

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рахматуллин А. Р. министр здравоохранения

Республики Башкортостан

Игтисамова Л. З. 5

2 Администратор регионального

проекта

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5

В Республике Башкортостан проведены маркетинговые исследования туристического рынка медицинских услуг и выбрана оптимальная стратегия

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Забелин М. В. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Башкортостан –

министр здравоохранения

Республики Башкортостан

- 5

4 Участник регионального

проекта

Яхина Р. Р. Начальник отдела Еникеева Д. Р. 10

Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Республики Башкортостан

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Яхина Р. Р. Начальник отдела Еникеева Д. Р. 10

8 Участник регионального

проекта

Рахматуллин А. Р. министр здравоохранения

Республики Башкортостан

Игтисамова Л. З. 5

Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том

числе в финансовом выражении

9 Ответственный за достижение Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5



результата регионального

проекта

10 Участник регионального

проекта

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Яхина Р. Р. Начальник отдела Еникеева Д. Р. 10

12 Участник регионального

проекта

Рахматуллин А. Р. министр здравоохранения

Республики Башкортостан

Игтисамова Л. З. 5

В Республике Башкортостан создан и функционирует проектный офис

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5

Разработана и внедрена стратегия по развитию экспорта медицинских услуг

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5

Налажено взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими

базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике

Башкортостан, по развитию экспорта медицинских услуг

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5

Проведен обмен опытом в сфере экспорта медицинских услуг взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами,

гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями миграционными службами,

иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5

Проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5



проекта

Проведение сертификации по управлению качеством в медицинской организации

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Еникеева Д. Р. Заместитель министра Забелин М. В. 5


